

平成30年度建設工事発注予定一覧

(宮城県道路公社 みやぎ県北高速幹線道路工事事務所)発注分

番号	地区名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	路線・河川・地区 名	入札契約 方式	工事種別	発注予定 時期	期間	概要	概算工事 規模
1	迫	みやぎ県北高速幹 線道路工事事務所	みやぎ県北高速幹線 道路(Ⅲ) 橋梁下部工(新大瀬 橋)工事	登米市迫町北方 地内	(主)築館登米線	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約16ヶ月間	新大瀬橋下部工 橋台工 N=2基(A 1橋台工, A2橋台工)	1億円~5億円
2	迫	みやぎ県北高速幹 線道路工事事務所	みやぎ県北高速幹線 道路(Ⅲ) 道路改良(1-5工 区)工事	登米市迫町北方 地内	(主)築館登米線	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約12ヶ月間	管渠工 N=5箇所 函渠工N=1箇所 田ノ尻橋上部工 プレキャスト桁 L=20m	1億円~5億円
3	迫	みやぎ県北高速幹 線道路工事事務所	みやぎ県北高速幹線 道路(Ⅲ) 橋梁下部工(加賀野 高架橋)その1工事	登米市中田町石森 地内	(主)築館登米線	一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約12ヶ月間	加賀野高架橋下部工 橋台工 N=1 基(A2橋台工) 地盤改良工L=100m	1億円~5億円
4	迫	みやぎ県北高速幹 線道路工事事務所	みやぎ県北高速幹線 道路(Ⅲ) 橋梁下部工(加賀野 高架橋)その2工事	登米市中田町石森 地内	(主)築館登米線	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約18ヶ月間	加賀野高架橋下部工 橋脚工 N=3 基(P1橋脚, P2橋脚, P3橋脚)	1億円~5億円
5	迫	みやぎ県北高速幹 線道路工事事務所	みやぎ県北高速幹線 道路(Ⅲ) 橋梁上部工(加賀野 高架橋)その1工事	登米市中田町石森 地内	(主)築館登米線	一般競争入札	土木一式工事	第4四半期	約24ヶ月間	加賀野高架橋上部工 鋼2径間連続細幅箱桁橋 L=172m W=744.645t	5億円~20.2億円
6											
7											
8											
9											
10											

注1 この発注予定は、平成30年10月1日時点での見通しです。

注2 予算上の都合や業務の進捗状況等により、発注の予定を変更することがあります。

注3 入札方法については、公社の場合、発注時点まで決定しないことから、入札実施時に予定と異なる場合があります。

平成30年度建設工事発注予定一覧

(宮城県道路公社 本社)発注分

番号	地区名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	路線・河川・地区 名	入札契約 方式	工事種別	発注予定 時期	期間	概要	概算工事 規模
1	仙台	道路管理課	道路標識ナンバリング 工事	宮城県利府町春日 ～東松島市川下 地内	一般国道45号・ (主)仙台松島線	一般競争入札	とび・土工・コン リート工事	第3四半期	約12ヶ月間	道路標識ナンバリング 一式	5千万円～2億円
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

注1 この発注予定は、平成30年10月1日時点での見通しです。

注2 予算上の都合や業務の進ちょく状況等により、発注の予定を変更することがあります。

注3 入札方法については、公社の場合、発注時点まで決定しないことから、入札実施時に予定と異なる場合があります。